

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ SEK.-SEP. MAHALLESİ 3. BÖLGE 2.ETAP 711 KONUT
PROJESİ
KONUT TESLİM PROGRAMI
T.Halkbankası A.Ş./443-Kocaeli İzmit Şb.)

Blok Tipi	Konut Adedi	Konut Teslim İşlemlerinin Yapılacağı Tarih
A1-63 / A1-65 / A1-67	40	10 Haziran 2026 Çarşamba
A1-71 / A1-72 / A1-75	35	11 Haziran 2026 Perşembe
A1-86 / A1-87 / A1-88	30	12 Haziran 2026 Cuma
A1-90 / A1-96 / A1-98	30	15 Haziran 2026 Pazartesi
A1-103 / A1-105 / A1-107	30	16 Haziran 2026 Salı
A1-109 / A2-64 / A2-66	38	17 Haziran 2026 Çarşamba
A2-68 / A2-73 / A2-74	34	18 Haziran 2026 Perşembe
A2-76 / A2-85 / A2-89	26	19 Haziran 2026 Cuma
A2-91 / A2-97 / A2-99	31	22 Haziran 2026 Pazartesi
A2-102 / A2-104 / A2-106	30	23 Haziran 2026 Salı
A2-108 / B1-94 / B1-101	37	24 Haziran 2026 Çarşamba
B1-110 / B1-112 / B1-114	31	25 Haziran 2026 Perşembe
B2-95 / B2-100 / B2-111	36	26 Haziran 2026 Cuma
B2-113 / GB-81 / GB-82	35	29 Haziran 2026 Pazartesi
GB-83 / GB-84 / GK-69	35	30 Haziran 2026 Salı
GK-70 / GK-77 / GK-78	35	1 Temmuz 2026 Çarşamba
GK-79 / GK-80	27	2 Temmuz 2026 Perşembe
GK-92 / GK-93	26	3 Temmuz 2026 Cuma
Zamanında Gelemeyen 2+1 ve 3+1 Hak Sahipleri		6 - 7 Temmuz 2026 (Pazartesi-Salı)
TOPLAM	586	